DODATOK ¢.1

k Zmluve o dielo zo diia 13.11.2017

vypracovanej podl’a ustanoveni § 536 a nasl.
Zakona ¢. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika.

Ndzov stavby:,,Rekon§trukcia domu smutku a aprava jeho okolia*

Objednavatel’

Zhotovitel’;

Néazov organizacie:

Sidlo organizacie;
Statutdrny organ:
Kontakind osoba:
Pravna forma:
‘Registracia:

ICO:

1IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Obchodny register:

Tel/fax:
E — mail:

¢l 1
Zmluvné strany

Obec Vyina Rybnica

Obecny urad VySna Rybnica 119,072 41 Vy3na Rybnica

IC0O:00326003
DIC: 2020752459

V zastOpeni: Frantisek Gejgus$ - starosta obce

Tel. ¢.:+421 56 6595238
E — mail:vysnarybnica@lekosonline.sk

ZEPO, spol. s r.o. 7
Priemyselnd ¢. 16, 071 01 Michalovce
Ing. Viktor Jozef - konatel’ spolocnosti
Ing. Viktor Jozef

spolo¢nost” s ru¢enim obmedzenym
obchodny register

36202053

SK2020040341

OTP Banka Slovensko, a.s.. Michalovce
4794581/5200

Okresny sud Kosice | odd.: SRO. viozka ¢. 11993/V

056/6884832
zepomif@stonhine sk




Zmluvné strany sa dohodli na dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo zo dita 13.11.2017 na zhotovenie
stavby v obci Vy$nd Rybnica:, RekonStrukeia domu smutku a aprava jeho okolia“, ktory
zohl'adiuje nasledujice zmeny:

LY
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizaciu predmetu obstardvania je $pecitikovana v zmysle
zakona NR SR ¢&. 18/1996 7. z. ¢ cendch, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. «., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢,
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov ako cena predmetu
obstaravania, ktorr je mozné zmenif’ 0 cenové vplyvy vyjadrené
0 pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny -
odbor, resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté

obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchadzalo ditu
podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstardvanie bez DPH ....... 91.706,65 EUR
DPH 20 %% oo 18.341,33 EUR
Celkova cena s DPH .........ccovevvecenieernnnenn...110.047,98 EUR

Stcast’ou dodatku &.1 k Zmluve o dielo zo dita 13.11.2017 je:

Priloha & 1 Rekapituldcia objektov stavby podPa korekcie a

Tento dodatok nadobuda u¢innost’ ditom podpisu ebidvoch zmluvnych partnerov.

Dodatok ¢.1 je vypracovany v Styroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné
strany obdrzia po 2 vyhotovenia.

Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteInou stiéast'ou Zmluvy o dielo zo
dita 13.11.2017.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostavaji nezmenené.

2T W2

V Michalovciach—d-— Vo V%"*-Dﬂhn_ina,lcjp“ﬁ 204 2ivn

. starosta obce



KRYCI LIST ROZPOCTU - podra korekcie

Nazov stavby Rekonstrukcia domu smiatku a iprava jeho okolia JKSC
Nazov objektu ECO
Miesto Obec Vyéna Rybnica
ICO I& DPH
Objednavatel Obeac Vyina Rybnica
Projektant
Zhotovitel' Zepo, spol. s r.o. 362020563
Spracoval
Rozpocet Cislo Dria CPV
| | [5.042020 | CRA
Merné a {icelové jednotky
Potet - Naklady / 1 m,j. Pocet . Naklady / 1 m.j. Potet MNaklady /1 m,j. -
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady _
1|HSV  |Dodavky 24 107,85 | 8 |Préca nadéas 0,00 [13|GZS ' 0,00
2 Montaz 37 106,11 | 9 |Bez pevngj bodi. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 25 174,76 | 10 | Kultirna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montsz 12 457,94 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 Korekcia -8 147,97 |17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18{VRN z rozpoftu 1 007,85
|7 ZRN {r, 1-6) 98 846,67 | 12|DN (r. 8-11) -8 147,97 [19|VRN(r. 13-18) 1 007,95
20|HZS 0,00 | 21 |Komp!. &innost 0,00 |22|Ostatné nklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
_ e 23|S0zet 7, 12, 19-22 91 706,85
B s |
Détum a podpis e — ; 24|DPF 20,00 %z 9170665 18 341,33
Objednavatef .
- 25/Cena s DPH {r. 23-24) 110 047,98
204 Zon E Pripo&ty a odpoéty
[Datum a podpis )
ZEEFE!!FQI:——ff’ \ 26 | Dodavky zadavatela 0,00
e 1 < %
il alovcd 27 |Kizava dolozka 0,00
3622;?;2)3 41 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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