

DODATOK č.3

k zmluve o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka

Názov stavby: „Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1. stavba“

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Vyšná Rybnica**
Sídlo organizácie: Obecný úrad Vyšná Rybnica 119,072 41 Vyšná Rybnica

Kontaktná osoba: František Gejguš – starosta obce
IČO: 00326003
DIČ: 2020752459

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tel/fax: 056/6595238,056/6981350
E – mail: vysnarybnica@lekosonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **ZEPO, spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: Priemyselná č. 16, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Jozef
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: obchodný register
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
Číslo účtu: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
Obchodný register: Okresný súd Košice 1 odd.: SRO, vložka č. 11993/V
Tel/fax: 056/6884832
E – mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.7.2010 na zhotovenie stavby „**Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1. stavba**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny z dôvodu **indexácie cien prác prevedených v r. 2019 na objektoch: vid' priložený položkový rozpočet**

Čl. V.

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Objekty – vid' priložený položkový rozpočet

ZRN	141.901,35 EUR
INDEX CU.III.Q. 2010 – CU.IV.Q.2018 = 1,156...	22.136,61 EUR
VRN	11.400,64 EUR

CENA OBJEKTOV SPOLU: 175.438,60 EUR

Cena bez DPH : 175.438,60 EUR

DPH 20 % : 35.087,72 EUR

Cena prác prevedených v r. 2019 vrátane DPH : 210.526,32 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.3 je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 22.7.2010. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.



V.Mi.
ZEPČ
s.r.l.
071
141
KOP

Za zh

Ing. V
ZEPČ
Prien

2.V.2019

